

Viagens e Diarias (VD)

Estimado			
VD-E	ITEM	Total (R\$)	Status
1	Análise inicial do problema	R\$ 15.400,00	Executado
2	Teste de campo 1	R\$ 15.400,00	Previsto
3	Teste de campo 2	R\$ 15.400,00	Previsto
4	Teste de campo 3	R\$ 15.400,00	Previsto
5	Teste de campo 4	R\$ 15.400,00	Previsto
6	Capacitação Exterior	R\$ 7.790,00	Cancelado
7	Capacitação Exterior	R\$ 7.790,00	Previsto
8	Workshop 1	R\$ 7.790,00	Previsto
9	Workshop 2	R\$ 7.790,00	Previsto
10	Viagem Nacional	R\$ 25.000,00	Previsto
11	Viagem Nacional	R\$ 25.000,00	Previsto

Executado			
VD-C	ITEM	Total (R\$)	Data
1	Análise inicial do problema	R\$ 0,00	-
1	Teste de Campo 1	R\$ 15.665,10	mai-14

Previsto			
VD-P	ITEM	Total (R\$)	Data
1	Teste de campo 2	R\$ 15.400,00	Ago-14
2	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Out-14
3	Capacitação Exterior	R\$ 0,00	-
4	Teste de campo 3	R\$ 15.400,00	Nov-14
5	Apresentacao Paper Internac	R\$ 7.790,00	Nov-14
6	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Dez-14
7	Teste de campo 4	R\$ 15.400,00	Jan-15
8	Apresentacao Paper Internac	R\$ 7.790,00	Jan-15
9	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Jan-15
10	Teste de campo 5	R\$ 15.400,00	Feb-15
11	Viagens revisao Administrativa	R\$ 15.400,00	Feb-15

Estimado	R\$ 158.160,00
Executado	R\$ 15.665,10
Previsto	R\$ 107.580,00
Balanco	R\$ 34.914,90