## Serviço de Terceiros (ST)

Estimado				
ST-E	ITEM	Quant	Total (R\$)	Status
1	Obras para instalação da equipe de pesquisa	1	R\$ 80.000,00	cancelado
2	Confecção de partes mecânicas	2	R\$ 10.000,00	previsto
3	Desenvolvimento de Software	1	R\$ 610.000,00	contratado

Executado				
ST-C	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Desenvolvimento de Software	1	R\$ 225.780,76	Maio-14

Previsto				
ST-P	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Design Mecanico	1	R\$ 205.000,00	Julho-14
2	Confecção de partes mecânicas vao de pressa	1	R\$ 5.000,00	Julho-14
3	Confecção de partes mecânicas (adaptador so	1	R\$ 5.000,00	Agosto-14

Estimado	R\$ 700.000,00
Executado	R\$ 225.780,76
Previsto	R\$ 215.000,00
Total	R\$ 259.219,24

Observacoes			
Ref	ITEM	Detalhamento	
ST-E-1	Obras para instalação da equipe de pesquisa	nao haverá necessidade de obras para instalar a equipe	
ST-C-1	Desenvolvimento de Software	A empresa CIR foi contratada para execução do serviço de desenvolvimento Software	
ST-P-1	Design Mecanico	era estimado a participação de um engenheiro mecânico na equipe de pesquisa do projeto, entretanto não foi encontrado candidato com as qualificações necessárias, logo a necessidade de se contratar uma empresa para desenvolvimento dos design mecânicos	