

Desembolso (Realizado) vs Despesas (Realizadas)

| | | Realizado | | Despesas | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------------|--------------|
| | Rúbricas | (Desembolso) | | (Alocadas) | | % | Balanço do Projeto | |
| RH | Recursos Humanos | R\$ | 342.469,88 | R\$ | 390.377,83 | 114% | -R\$ | 47.907,95 |
| ST | Serviços de Terceiros | R\$ | 30.000,00 | R\$ | 225.780,76 | 753% | -R\$ | 195.780,76 |
| MC | Material de Consumo | R\$ | 2.500,00 | R\$ | 1.644,45 | 66% | R\$ | 855,55 |
| MP | Material Permanente | R\$ | 1.272.875,00 | R\$ | 97.923,60 | 8% | R\$ | 1.174.951,40 |
| VD | Viagens e Diáriais | R\$ | 30.980,00 | R\$ | 15.665,10 | 51% | R\$ | 15.314,90 |
| OU** | <u>Outros</u> | R\$ | 283.057,58 | R\$ | 241.855,17 | 85% | R\$ | 41.202,41 |
| Total | Total | R\$ | 1.961.882,46 | R\$ | 973.246,91 | 50% | R\$ | 988.635,55 |



Desembolso (Previsto) vs Despesas (Realizadas)

| | | Previsto | | Realizado | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|----------------|
| | Rúbricas | (Desenbolso) | | (Despesas) | | % | Valor Restante |
| RH | Recursos Humanos | R\$ | 1.027.409,64 | R\$ | 390.377,83 | 38% | 637.031,81 |
| ST | Serviços de Terceiros | R\$ | 700.000,00 | R\$ | 225.780,76 | 32% | 474.219,24 |
| MC | Material de Consumo | R\$ | 2.500,00 | R\$ | 1.644,45 | 66% | 855,55 |
| MP | Material Permanente | R\$ | 1.972.875,00 | R\$ | 97.923,60 | 5% | 1.874.951,40 |
| VD | Viagens e Diáriais | R\$ | 158.160,00 | R\$ | 15.665,10 | 10% | 142.494,90 |
| OU** | <u>Outros</u> | R\$ | 503.273,41 | R\$ | 241.855,17 | 48% | 261.418,24 |
| Total | Total | R\$ | 4.364.218,05 | R\$ | 973.246,91 | 22% | 3.390.971,14 |



Desembolso (Previsto) vs Despesas (Prevista)

| | | Previsto | | Previsto | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------------|
| | Rúbricas | (Desenbolso) | | (Despesas) | | % | Balanço do Projeto |
| RH | Recursos Humanos | R\$ | 1.027.409,64 | R\$ | 969.092,81 | 94% | 58.316,83 |
| ST | Serviços de Terceiros | R\$ | 700.000,00 | R\$ | 440.780,76 | 63% | 259.219,24 |
| MC | Material de Consumo | R\$ | 2.500,00 | R\$ | 2.500,00 | 100% | 0,00 |
| MP | Material Permanente | R\$ | 1.972.875,00 | R\$ | 1.159.175,60 | 59% | 813.699,40 |
| VD | Viagens e Diáriais | R\$ | 158.160,00 | R\$ | 123.245,10 | 78% | 34.914,90 |
| OU** | <u>Outros</u> | R\$ | 503.273,41 | R\$ | 415.152,50 | 82% | 88.120,91 |
| Total | Total | R\$ | 4.364.218,05 | R\$ | 3.109.946,77 | 71% | 1.254.271,28 |

